

CRONOPROGRAMMA DEGLI INTERVENTI PUBBLICI

*“PROPOSTA DI ACCORDO OPERATIVO” ai sensi dell’art. 38 della L.R. 24/2017,
relativo all’ambito ATR2-Banzola*



Casina, li 06/12/2021

I TECNICI

Geom. Campani Eros

(Firmata digitalmente)

Arch. Campani Alex

(Firmata digitalmente)

[illegible]

	SETTEMBRE							OTTOBRE							OTTOBRE							OTTOBRE							NOVEMBRE																					
	26	27	28	29	30	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	I	m	g	v	s	d		I	m	g	v	s	d		I	m	g	v	s	d		I	m	g	v	s	d		I	m	g	v	s	d		I	m	g	v	s	d		I	m	g	v	s	d		
Preparazione con mezzi meccanici dell'area del cantiere																																																		
Taglio di alberi e rimozione ceppaie nell'area del cantiere																																																		
Delimitazione del cantiere con elementi tipo new jersey																																																		
Installazione cancelli di ingresso al cantiere																																																		
Delimitazione di zone pericolose																																																		
Impianto elettrico del cantiere edile																																																		
Realizzazione di tettoie																																																		
Installazione di box prefabbricati																																																		
Scavo a sezione ristretta eseguito con mezzi meccanici																																																		
Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici																																																		
Scavo eseguito a mano																																																		
Riparto di terreno																																																		
C.A. per opere di canalizzazione																																																		
Posa di cavi elettrici interrati (escluso lo scavo)																																																		
Posa di pozzetto stradale completo di chiusino carrabile																																																		
Posa di tubi in pvc interrati per fognature pubbliche (esc																																																		
Realizzazione della rete aerea di illuminazione pubblica																																																		
Posa lampade per illuminazione pubblica																																																		
Muri controterra in c.a.																																																		
Carpenteria per opere in c.a.																																																		
Vibrazione del calcestruzzo																																																		
Calcestruzzi leggeri																																																		
Getto cls 'magrone'																																																		
Preparazione di malte in genere																																																		
Getto cls in quota																																																		
Formazione della massicciata stradale	2																																																	
Modeste opere d'arte in c.a. per lavori stradali	2	2	2																																															
Realizzazione di marciapiede con autobloccanti						2									2	2	2	2																																
Realizzazione cordolature in cls																																																		
Asfaltatura																																																		

CANTIERE